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ИЗМЕНЕНИЯ B ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением, 

с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией 

в Железнодорожном районе г. Красноярска по ул. Новосибирская - пер. Отважный - ул. Куйбышева» 

II. Информация о проекте строительства.
	2. Этапы и сроки реализации проекта
	Этапы и сроки реализации проекта 1го этапа строительства (строительство жилого дома № 5 строение 1 и трансформаторной подстанции):
Начало строительства - 12.2013

Подземная часть - 12.2013 – 03.2014

Каркас и кирпичная кладка наружных стен и перегородок  этажей – 03.2014 – 04.2015

Устройство кровли – 05.2015 – 07.2015

Заполнение оконных проемов – 06.2014 – 06.2015

Остекление балконов – 04.2015 – 07.2015

Электромонтажные работы – 05.2015 – 11.2015

Монтаж ОВ и ВиК – 05.2015 – 11.2015

Отделочные работы – 05.2015 – 01.2016

Благоустройство и МАФ – 09.2015 – 02.2016

Окончание строительства - 03.2016

Этапы и сроки реализации проекта 2го этапа строительства (строительство жилого дома № 5 строение 2):
Начало строительства - 04.2016
Свайное поле - 04.2016 – 09.2016

Подземная часть -  10.2016 – 12.2016
Каркас и кирпичная кладка наружных стен и перегородок  этажей – 01.2017 – 10.2017
Устройство кровли – 10.2017 – 11.2017
Заполнение оконных проемов – 04.2017– 10.2017
Остекление балконов – 06.2018 – 09.2018
Электромонтажные работы – 07.2017 – 03.2018
Монтаж ОВ и ВиК – 07.2017 – 03.2018
Отделочные работы – 11.2017 – 09.2018
Благоустройство и МАФ – 09.2018 – 11.2018
Окончание строительства - 12.2018
Этапы и сроки реализации проекта 3го этапа строительства (строительство автостоянки № 1):
Начало строительства - 01.2018

Свайное поле - 01.2018 – 03.2018
Каркас, наружные стены и перегородки  этажей – 03.2018 – 06.2018
Устройство кровли – 07.2018 – 09.2018
Электромонтажные работы – 09.2018 – 10.2018
Монтаж ОВ и ВиК – 11.2018 – 01.2019
Окончание строительства - 02.2019

	3. Заключения по проекту и результаты государственной экспертизы
	Проект имеет положительное заключение государственной экспертизы Краевого Государственного Учреждения «Красноярская Краевая Государственная Экспертиза» № 24-1-4-0135-08 от 14 марта 2008 г.

Проект имеет положительное заключение государственной экспертизы Краевого Государственного Автономного Учреждения «Красноярская Краевая Государственная Экспертиза» № 24-1-4-0208-13 от 06 августа 2013 г.
Проект имеет положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «Красноярский центр негосударственной экспертизы» №24-1-2-0005-14 от 12 февраля 2014 г.

	4. Разрешение на строительство:
	№ 31-2837 от 19.03.2008 г., выдано Администрацией г.Красноярска, продлено Администрацией г.Красноярска 06.02.2012, продлено Администрацией г.Красноярска 15.02.2013, внесены изменения в проектные характеристики объекта Администрацией г.Красноярска 28.08.2013 г., внесены изменения в проектные характеристики объекта, в этапы строительства с продлением Администрацией г.Красноярска 20.10.2014 г.

	6. Местоположение жилого дома и его описание:
	       Площадка под строительство жилого дома №5 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением, расположена в Железнодорожном районе г. Красноярска в районе сложившейся городской застройки.

       Согласно рекомендации КГАУ ККГЭ Застройщик извещает покупателей жилых помещений и участников долевого строительства о неудовлетворительной обеспеченности района объектами соцкульбыта (в частности детскими садами, школами, поликлиниками, площадками благоустройства).

       С севера участок строительства ограничен частной малоэтажной жилой застройкой, с западной стороны – ул. Исторической, с юга – пер.Ачинским, с востока – ул. Куйбышева.
       Многоэтажный жилой дом № 5 состоит из двух строений (19 этажей каждое) со встроенными нежилыми помещениями, включая 16 жилых этажей (со 2го по 17й), 1 этаж с нежилыми помещениями общественного назначения, 1 этаж технический подвал,  1этаж технический чердак, одной двухэтажной автостоянки на 86 машиномест, трансформаторной подстанции. Высота 2-17 этажа – 2,8 м, высота первого этажа – 3,0 м.
       Жилой дом запроектирован с конструктивной схемой в каркасном исполнении. Несущая система здания представляет собой железобетонный монолитный каркас. Фундаменты из забивных свай с монолитными ростверками. Стены с поэтажной разрезкой, с опиранием на плиты перекрытия каждого этажа.

       Плита перекрытия выполнена из монолитного железобетона, толщина плиты 200 мм.
       Наружные стены – кирпичная кладка толщиной 250 мм с утеплением минераловатными плитами толщиной 180 мм. Перегородки гипсобетонные толщиной  80 мм.
       Крыша - совмещенная плоская рулонная с внутренними водостоками.

       Наружная отделка фасадов жилого дома – декоративная тонкослойная штукатурка; лицевой красный кирпич.  

       Окна и балконные двери – из профиля ПВХ по ГОСТ 30674-99 с заполнением двухкамерным стеклопакетом по ГОСТ 24866-99.

       Покрытие полов в квартирах из линолеума на вспененном основании.

       Входные двери в квартирах стальные, дверные блоки по ГОСТ 31173-2003.

	7. Количество квартир в составе многоквартирного дома и их характеристики.
	В доме рассчитано разместить 288 квартир, из них в каждом из двух строений по 144 квартир со следующим (одинаковым для каждого строения) набором квартир:
1-комнатных - 64 шт., в том числе: 

площадью 40,7 кв.м. - 2 шт.;

площадью 40,9 кв.м. - 13 шт.;

площадью 41,1 кв.м. - 2 шт.;

площадью 41,2 кв.м. - 15 шт.;

площадью 41,3 кв.м. - 13 шт.;

площадью 41,5 кв.м. - 1 шт.;

площадью 41,6 кв.м. - 1 шт.;

площадью 42,5 кв.м. - 1 шт.;

площадью 45,4 кв.м. - 2 шт.;

площадью 45,6 кв.м. - 13 шт.;

площадью 45,9 кв.м. - 1 шт.;
2-комнатных - 64 шт., в том числе:  

площадью 50,5 кв.м. - 2 шт.; 

площадью 50,7 кв.м. - 13 шт.; 

площадью 51,3 кв.м. - 1 шт.; 

площадью 58,5 кв.м. - 15 шт.; 

площадью 58,7 кв.м. - 2 шт.; 

площадью 58,8 кв.м. - 13 шт.; 

площадью 59,6 кв.м. - 1 шт.;

площадью 62,1 кв.м. - 2 шт.; 

площадью 62,2 кв.м. - 13 шт.; 

площадью 62,5 кв.м. - 1 шт;

площадью 62,7 кв.м. - 1 шт. 
3-комнатных - 16 шт., в том числе:  

площадью 70,5 кв.м. - 15 шт.; 

площадью 70,8 кв.м. - 1 шт.

	10. Срок сдачи объекта в эксплуатацию и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	1го этапа строительства: 1 кв. 2016 г., 31 марта 2016 г.

2го этапа строительства: 4 кв. 2018 г., 31 декабря 2018 г.
3го этапа строительства: 1 кв. 2019 г., 19 февраля 2019 г.

	11. Срок передачи объекта участнику долевого строительства
	1го этапа строительства: 30 июня 2016 г.

2го этапа строительства: 31 марта 2019 г.
3го этапа строительства: 19 мая 2019 г.

	12.Планируемая стоимость строительства
	Планируемая стоимость строительства в уровне цен 3 кв. 2014 г. на площадке составляет: 

1го этапа строительства: 483 053 тыс. руб.
2го этапа строительства: 437 433 тыс. руб.
3го этапа строительства:   60 200 тыс. руб.
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